

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Теремок» Нижегородская область, р.п. Тоншаево

**ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ТЕРЕМОК»
(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
ВОСПИТАТЕЛЯ К ЧТЕНИЮ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЕТЯМ»)**

Воспитатели:


Виноградова Г.Н.

Яковлева И.Ю.

2019 год



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЯ К ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТЯМ»




ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

1. Составление списка художественной литературы по темам
2. Раскладывание книг по авторам
3. Полнение библиотеки



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАТЕЛЯ К ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТЯМ»



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА									
<p>Заказчики процесса — <i>Виноградова Г.Н., Яковлева И.Ю.</i></p> <p>Периметр проекта — групповая комната</p> <p>Владелец процесса — <i>Нечаева Е.Ю. заведующий МДОУ «Детский сад «1 «Теремок»</i></p> <p>Руководитель проекта — <i>Виноградова Г.Н., Яковлева И.Ю.</i></p> <p>Команда проекта — <i>Виноградова Г.Н., Яковлева И.Ю.</i></p>	<p>Ключевой риск — не выполнение плана</p> <p>Проблемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>Время на перелистывание плана</i> <input type="checkbox"/> <i>Потеря времени на поиск книги</i> <input type="checkbox"/> <i>Отсутствие книги</i> <input type="checkbox"/> <i>Ожидание</i> 									
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА									
<p><i>Сокращение процесса подготовки воспитателя к чтению художественного произведения детям</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Наименование цели</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">Сокращение времени поиска художественной литературы</td> <td style="vertical-align: top;">1160 мин 0,5 сек - 1180мин 0,55сек</td> <td style="vertical-align: top;">3 мин</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени поиска художественной литературы	1160 мин 0,5 сек - 1180мин 0,55сек	3 мин				<p>1. Старт проекта — 2.12.2019 г.</p> <p>2. Диагностика и определение целевого состояния — 2.12.2019 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> •разработка карты текущего состояния — 3.12-4.12.2019 г. •разработка карты целевого состояния — 5.12. – 9.12.2019 г. <p>3. Внедрение улучшений — 12.12 -18.12.2019 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> •совещание по защите подходов внедрения — 19.12.2019 г. <p>4.Закрепление результатов и закрытие проектов — 19.12.2019 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> •завершающее совещание — 20.12.2019 г •Общий проектный цикл (от старта до закрытия) — 3 недели
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени поиска художественной литературы	1160 мин 0,5 сек - 1180мин 0,55сек	3 мин								

